

Valtuusto

Aika 03.04.2023 klo 17:00 - 17:40

Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 11	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 12	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 13	Kouluverkkoselvityksen hankesuunnitelma	6
§ 14	Nakkilan kunnan yhdistysohjelma	32
§ 15	Ilmoitusasiat	34

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Aalto Harri	jäsen	
	Ahola Kelpo	jäsen	
	Ahosmäki Jarno	jäsen	
	Bragge Eetu	jäsen	
	Bärlund Aleksi	jäsen	
	Hakala Vilho	jäsen	
	Heinänen Pentti	jäsen	
	Isoniemi Mika	jäsen	
	Kalliokorpi Sari	jäsen	
	Kankeri Kari-Pekka	jäsen	
	Koski Jari	jäsen	
	Lintikko Martti	jäsen	
	Lukka Heli	jäsen	
	Myllymaa Ilmo	jäsen	
	Mäkilä Keijo	jäsen	
	Männistö Terhi	jäsen	
	Naski Mervi	jäsen	
	Nieminen Marko	jäsen	
	Peippo Teemu	jäsen	
	Reikko Leena	jäsen	
	Sallinen Erik	jäsen	
	Tuliniemi Kauko	jäsen	
	Vepsäläinen Tuula	jäsen	
	Vettenranta Tajja	jäsen	
	Viinamäki Mervi	jäsen	
	Virtanen Jarmo	jäsen	
	Kujanpää Heli	varajäsen	
	Sulonen Kari	varajäsen	
	Lankinen Satu	varajäsen	
Poissa	Myllykoski Jari		
	Parkkali Urpo		
	Rantala Eero		
	Koivula Elli-Maria		
	Kukkula Harri		
	Kuusisto-Kajander Riikka		
Muu	Turpela Nina-Mari	kunnanjohtaja	
	Ojakoski Markus	pöytäkirjanpitäjä	
	Harjunen Teemu	teknisen johtajan sijainen	

Allekirjoitukset

Ilmo Myllymaa
puheenjohtaja

Markus Ojakoski
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 11 - 15

Pöytäkirjan tarkastus Nakkilassa 6.4.2023

Tuula Vepsäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Mika Isoniemi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nakkilan kunnan kotisivuilla 14.04.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

KV 03.04.2023 § 11

Hallintosäännön 129 § mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 130 § mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä.

Kuntalain 103 §:n 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelta valtuutetuista on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettu kunnan www-sivuilla 21.3.2023.
Kokouksen asialista on julkaistu kunnan www-sivuilla 24.3.2023.

Päätösehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KV 03.04.2023 § 12

Hallintosäännön 150 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tuula Vepsäläinen ja Mika Isoniemi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

Kouluverkkoselvityksen hankesuunnitelma

Kh 12.09.2022 § 321
99/00.00.01.04/2021

Esityslistan liitteinä ovat sivistysvaliokunnan SivVal 6.9.2022 § 87 ja teknisen valiokunnan TekVal 25.8. § 65 päätökset liitteineen.

Kunnanhallituksen asettaman kouluverkon työryhmän tavoitteena on ollut selvittää hankevaihtoehdot ja aikatauluttaa hankeprosessi. Lisäksi on selvitetty vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset kunnan talouteen ja rahoitukseen.

Nakkilan kunnan tekninen valiokunta ja sivistysvaliokunta ovat päättäneet esittää Nakkilan kouluverkkovaihtoehdoksi uuden yhtenäiskoulun rakentamista eli vaihtoehtoa VE1. Päätös perustuu vähenevään väestöön, oppilasmääriin, kunnan nykyisten rakennusten kuntoon ja kunnan taloudellisen tilan sekä investointien arviointiin. Päätös vaihtoehdosta pitää sisällään päätöksen taloudellisista reunaehdoista, valittavasta rakennuspaikasta, olemassa olevien koulujen lakkautusaikataulusta, etenemisaikataulusta rakentamisen suhteen ja talouden kehityksestä. Päätös tarkoittaa myös kaavaprosessin käynnistämistä Kirkonseudun asuntolan osalta.

Nyt tehtävä päätös koskee hankesuunnitelman laatimista em. valmistelun ja valitun vaihtoehdon mukaisesti. Hankesuunnitelman tuleva jatkotyö ilmenee valtuuston iltakoulussa 23.8.2022 esitetystä WSP:n materiaalista sivulta 30.

Hankesuunnitelmassa selvitetään mm. tilaohjelma, tilojen toiminnalliset ja tekniset määritykset, toteutus ja urakkamuotojen vertailu, joka pitää sisällään myös eri rahoitusmuotojen vertailun. Lopullinen hankesuunnitelma tullaan käsittelemään päätöksentekoeleimissä sen valmistuttua.

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ja esittää edelleen valtuustolle, että

- 1) kouluverkoksi valitaan VE1 valiokuntien ehdotuksien mukaisesti ja
- 2) hankesuunnitelma laaditaan valmistelussa mukana olleen

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

materiaalin sekä valtuuston iltakoulussa 23.8.2022 esitettyjen ja valiokunnissa käsitellyn päivitetyn materiaalien mukaisesti ja niihin sisällytetyt ratkaisut huomioon ottaen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano valtuusto

KV 26.09.2022 § 40

Päätösehdotus Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että

1) kouluverkoksi valitaan VE1 valiokuntien ehdotuksien mukaisesti ja

2) hankesuunnitelma laaditaan valmistelussa mukana olleen materiaalin sekä valtuuston iltakoulussa 23.8.2022 esitettyjen ja valiokunnissa käsitellyn päivitetyn materiaalien mukaisesti ja niihin sisällytetyt ratkaisut huomioon ottaen.

Päätös Keskustelun kuluessa Jarmo Virtanen esitti, että utopistisesta hankkeesta luovutaan. Esitystä ei kannatettu, minkä vuoksi se raukesi.

Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallituksen päätösehdotukseen lisätään:

3) Hankesuunnitelman valmistuttua se esitellään valtuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja puheenjohtajan lisäyksen.

SivVal 28.02.2023 § 16

Valmistelija Sivistysjohtaja Riikka Kuusisto-Kajander, p. 040 775 5978

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.10.2020 § 137 asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta palveluverkon kouluverkko-osioista kunnanhallitukselle. Tavoitteena työryhmällä on ollut

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

sivistysvaliokunnan hyväksymän sivistystoimialan valmisteleman hankkeen tarveselvityksen perusteella selvittää hankevaihtoehdot ja laatia hankeprosessille aikataulu. Hankesuunnitelmassa on selvitetty eri kouluverkkovaihtoehtojen kustannusten lisäksi myös vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset kunnan talouden kantokykyyn ja hankkeen rahoitukseen. Tekninen toimiala on kilpailuttanut työryhmän hyväksymänä konsultin avustamaan ja laatimaan kouluverkon hankesuunnitelman. Konsultiksi valikoitui WSP Finland Oy teknisen valiokunnan päätöksellä 8.7.2021 § 45.

Hankesuunnitelmaa ja sen edellyttämää jatkotyötä on käsitelty valtuuston iltakoulussa 23.8.2022. Kouluverkkovaihtoehtoja on käsitelty sivistysvaliokunnan kokouksessa 6.9.2022 § 87 ja teknisen valiokunnan kokouksessa 25.8. § 65 ja tehty välipäätökset valittavasta kouluverkkovaihtoehdosta. Kummatkin valiokunnat ovat päättäneet esittää Nakkilan kouluverkkovaihtoehdoksi uuden yhtenäiskoulun rakentamista eli vaihtoehtoa VE1. Esitys on perustunut vähenevään väestöön, oppilasmääriin, kunnan nykyisten rakennusten kuntoon ja kunnan taloudellisen tilan sekä investointien arviointiin. Päätös uudesta yhtenäiskoulusta on sisältänyt päätöksen taloudellisista reunaehdoista, valittavasta rakennuspaikasta, olemassa olevien koulujen lakkautusaikataulusta, etenemisaikataulusta rakentamisen suhteen ja talouden kehityksestä. Päätös tarkoittaa myös asemakaavamuutosprosessin käynnistämistä muun muassa Kirkonseudun asuntolan osalta sekä purkamislupien hakemista Kirkonseudun kouluun ja sen asuntolaan.

Valiokuntien esitysten mukaisesti kouluverkkovaihtoehdot on käsitelty myös kunnanhallituksessa 12.09.2022 § 321 ja valtuustossa 26.09.2022 § 40, joissa samansuuntaisesti on päätetty yhden koulun mallista eli uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta. Valtuustossa on päätetty lisäksi, että kouluverkkotyöryhmä jatkaa hankesuunnitelman laatimisella valmistelussa mukana olleen materiaalin sekä valtuuston iltakoulussa 23.8.2022 esitettyjen ja valiokunnissa käsitellyn päivitetyn materiaalien mukaisesti ja niihin sisällytetyt ratkaisut huomioon ottaen. Uudesta yhtenäiskoulusta laadittavan hankesuunnitelman valmistuttua se esitellään valtuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi hallintosäännön mukaisesti.

Syksystä 2022 lähtien työryhmä on valmistellut kunnanvaltuuston valitseman kouluverkkovaihtoehdon eli uuden koulukeskuksen hankesuunnitelmaa päätöksentekoon. Työryhmä on kokoontunut tiiviissä tahdissa 10 kertaa, lisäksi selvityksiä on valmisteltu konsulttiyhtiön ja virkamiesten yhteistyönä työryhmän kokouksiin.

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

Osallistaminen uuden koulurakennuksen suunnitteluprosessiin

Hankeprosessi on ollut vahvasti osallistava, ja valmisteluun on osallistettu oppilaat, opettajat ja muut käyttäjäryhmät sekä kartoitettu tilatarpeita koulupäivän aikana sekä koulupäivän jälkeistä harrastekäyttöä.

Hankesuunnitteluprosessi aloitettiin perustietojen keräyksellä sekä suoritettiin kaikilla Nakkilan kouluilla kiinteistökatseukset teknisen henkilöstön kanssa ja ns. käyttäjäkävelyt opetushenkilöstön ja oppilaiden kanssa.

Uuden koulukeskuksen tarpeiden ja tilojen ideointia on suoritettu myös opettajille järjestetyn VESO-päivän yhteydessä 1.10.2022, jolloin järjestettiin työpaja aiheesta kunnan opettajille. Mukana työskentelyssä oli valtuutettuja sekä oppilaiden edustajia. Opettajat määrittivät toiveita uudelle koululle seuraavin teemoin:

- Työpaja 1: Tulevaisuuden koulun menestystekijät - kestävä, digitaalinen ja hyvinvoiva tulevaisuus
- Työpaja 2: Tilat ja toiminta uudessa koulussa.

Osallistavan suunnitteluprosessin tulokset liittyivät oppimisympäristöön, terveelliseen ja turvalliseen kouluun, tilojen muunneltavuuteen ja toimivuuteen, digitaalisuuteen sekä kestävään kehitykseen ja hallintoon. WSP Finland Oy on koostanut opettajien toiveista yhteenvedon (LIITE 2), jota on hyödynnetty tilasuunnitelman hahmottelemisessa. Työpajan tulokset on toimitettu opettajille. Tuotokset ovat hyödyllisiä myös myöhemmissä hankevaiheissa, kun uuden koulurakennuksen tiloja kalustetaan.

Opettajat ja nuorisovaltuusto kirjasivat lisäksi toiveitaan tilaohjelmaan tilakorttien muodossa viime syksynä (Hankesuunnitelma). Opettajien kirjaamat toiveet tilakortteihin on kirjattu kokonaissuunnitelmaan, ja kirjaukset on käyty tiloittain läpi virkamiesjohdon sekä WSP:n yhteisissä palavereissa. Käyttäjien toiveiden pohjalta on valmisteltu tilaohjelma kouluverkkojärjestelmän kokouskäsitteilyihin. Toiveita on arvioitu oppimiselle asetettujen tavoitteiden, harraste- ja iltakäytön, tilan monikäyttöisyyden ennakoidun käyttötarpeen muutostarpeiden sekä kustannusten näkökulmasta. Toiveita, joiden osalta käyttötarve on vähäinen, joiden kytkös oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin on väljä, tai joiden osalta turvallisuus asettaa haasteita, on harkittu tarkemmin. Tilojen sisustamista koskevat toiveet käsitellään myöhemmin, kun tilojen kalustaminen on ajankohtaista. Kunnanjohtaja on pyytänyt WSP

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

Finland Oy:tä koostamaan vertailun toiveista versus esitetty tilaohjelma.

Oppilaat ovat osallistuneet uuden koulun suunnittelemiseen myös aktiivisesti. Sivistyksen johtoryhmän yhteisellä tuella oppilaat osallistuivat ryhmittäin unelmiensa koulun suunnittelemiseen (LIITE 11). Ryhmätyöt ovat olleet kuntalaisten nähtävillä Nakkilan Liikunta-keskuksella. Sivistystoimessa on lisäksi toteutettu lapsivaikutusten arviointi, jossa oppilaiden vastausprosentti oli korkea 88% (LIITE 1).

Kuntalaisten mielipiteitä kouluverkkoasioihin kyseltiin aiemmin, vuoden 2021 puolella pidetyssä kuntalaistilaisuudessa.

Sivistystoimen ja teknisen toimen yhteistyönä on selvitetty lisäksi uuden koulun liikunta- ja harrastetilojen tarpeita (LIITTEET 9 & 10). WSP Finland Oy on laatinut ehdotussuunnitelmat uuden koulukeskuksen asema-, pohja- ja julkisivupiirustuksista sekä laatinut hankkeelle mm. tilaohjelman ja kustannusarvion. Tilaohjelma (LIITE 5) sisältää käyttäjätoiveita koulupäivän aikana sekä ilta- ja harrastekäytön toiveita ja tarkennetun kustannusarvion ajankohtaisin tiedoin. Uuden koulurakennuksen laajuuteen, laatuun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on esitetty laaditussa hankesuunnitelmassa ja sen liiteasiakirjoissa. Esityslistan oheismateriaalina on hankesuunnitelma liitteineen.

Yleistä hankesuunnitelmasta

Tavoitteena kouluhankkeelle on nykyaikaisen, terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön luominen oppimiseen ja opettamiseen, tilojen muunneltavuus ja toimivuus sekä digitaalisuus ja kestävä kehitys, mikä tukee oppimiselle asetettuja tavoitteita. Teemoja on käsitelty opettajien työpajoissa syksyllä 2022.

Opetuksen saavutettavuus paranee yhteen rakennukseen siirtymisen myötä, millä on vaikutusta oppilaiden yhdenvertaisuuteen esimerkiksi valinnaisainetunteihin sekä kerhotoimintaan. Uuden koulurakennuksen nykyaikaiset oppimisympäristöt tukevat mahdollisuuksia saavuttaa opetussuunnitelman tavoitteet kun tilat tukevat opetusjärjestelyjä.

Yksi yhteinen koulu korvaa nykyiset lukujärjestys- ja aikataulutekniset haasteet esimerkiksi valinnaisaineiden tarjoamisessa ja joustavien opetusjärjestelyjen suunnittelussa. Digitaalisuuden integrointi kulkee hankesuunnitelman kanssa käsi kädessä ja parantaa oppilaiden yhdenvertaisuutta. Yhden

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

rakennuksen mallilla on positiivista vaikutusta myös koulukuljetusten järjestämiseen.

Rakennuspaikka

Uuden koulurakennuksen rakentamispaikka on nykyisen Kirkonseudun koulun tontilla osoitteessa Kirkkokatu 22, 29250 Nakkila. Rakennusoikeus ei ole riittävä, joten saman korttelin AK – tontti 2 liitetään koulun tonttiin. Yhdistäminen edellyttää asemakaavaan muutosta, mikä on jo kunnassa käynnistetty. Nykyinen Kirkonseudun alakoulu ja viereisen tontin asuntolarakennus on tarkoitus purkaa uuden koulukeskuksen tieltä. (LIITE 3)

Koulun koko, materiaali ja tekniset vaatimukset

Nakkilan uusi koulu mitoitetaan valmistuessaan noin 384 oppilaalle ikäluokille 0–9 ja lukio. Uuden koulun valmistuessa 2027 kouluun sijoittuvat WSP:n esityksessä laskennallisesti ikäluokat 3–9 ja lukio. Oppilasmäärät ja oppilaiden koulupaikkaa tarkastellaan lukuvuosittain muutosvaiheessa, ja saattaa poiketa jossain määrin esityksestä. Vuodesta 2040 alkaen koulu toimii alueen ainoana kouluna korvaten vanhat koulurakennukset. Tilojen suunnittelussa on huomioitu tilatarpeet aina esikouluikäisistä lukiolaisiin saakka. Rakennuksen koko on laskennallisesti noin 4980 htm² ja 5730 brm². Rakennuksesta on tarkoitus tehdä kaksikerroksinen, IV-konehuone sijoitetaan kolmanteen kerrokseen. Alustavassa suunnitelmassa ilmavuutta arkkitehtuuriin on haettu kahteen kerrokseen ulottuvalla ruokasalilla ja liikuntahallilla. (LIITTEET 4, 5 ja 6)

Rakentamiselle on asetettu korkeatasoisen julkisen palvelurakennuksen laadulliset tavoitteet. Suunnittelussa noudatetaan RT-korttien ohjeita (Perusopetuksen tilat) ja Opetushallituksen ohjeita nykykäytäntöihin soveltuvin osin. Koulun erikoistiloja, kuten teknisen ja tekstiilityön tilojen osalta noudatetaan ohjeita, jotka ohjaavat mm. tilojen turvallisuuteen. Rakentamiselle asetettuja tarkempia teknisiä tavoitteita selvitetään hankesuunnitelmassa (LIITE) sekä teknisen valiokunnan päätösesityksessä 2.3.2023.

Hankesuunnitelmassa on selvitetty uuden koulurakennuksen erilaisia rakentamisvaihtoehtoja puu, betoni ja moduulirakentaminen (LIITE 8). Runkojärjestelmäksi soveltuu teknisesti parhaiten betonirakenteinen pilari-palkkirakenne, massiivibetonirakenteet

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

sekä näiden eri yhdistelmät. Rakennesuunnittelussa betonirakentamiseen löytyy myös pitkäaikaista suunnitteluosaamista, verrattuna esim. julkisten tilojen puurakennesuunnitteluun.

Vaihtoehtoisesti rakennus voidaan toteuttaa hybridirakenteisena, jossa käytetään betonirakenteisia palkkirakenteita sekä puurakenteisia ulkoseinäratkaisuja joko massiivihirsiä tai ristiin liimattuja massiivipuulevyjä (CLT). Muut runkomateriaalimahdollisuudet, kuten täysi puurakenne, tuo mukanaan merkittäviä lisäkustannuksia mm. paloteknisistä yms. syistä. Rakennuksen runkomateriaalien hiilijalanjälkeä on kartoitettu hankesuunnitelman yhteydessä. Hankesuunnittelussa on ollut mukana suomen Metsäkeskus, joka on kartoittanut kahden rakentamisjärjestelmän elinkaaren hiilijalanjälkeä rakennusten runkomateriaaleista (LIITE 12).

Rakennuksen perustamistapaa, lämmitysmuotoja ja muita teknisiä selvityksiä on kirjattu esityksen liitteen hankesuunnitelmaan.

Oppilaat ja nykyiset koulurakennukset

Uuden koulun aloittaessa toimintansa, vanhat koulutilat jäävät asteittain tarpeettomaksi ja niistä luovutaan. Jo nyt koulutiloja on tyhjillään ja toimintaa on jouduttu uudelleenjärjestelemään negatiivissuuntaisessa oppilasmääräkehityksessä. Ensi lukuvuonna 2023–2024 kunnassa aloittaa 26 esikoululaista, kun ykkösluokkalaisia on tällä hetkellä 53 oppilasta. Oppilaita ja opiskelijoita kunnassa on kuluvana lukuvuotena yhteensä 666. Tyhjät tilat rasittavat koulurakennetta ja sitovat tarpeettomasti kunnan varoja. WSP:n syksyn 2022 valtuustopäätöksen liitteenä on esitetty alustava suunnitelma kouluverkon kehityksestä koulujen lakkauttamiseksi ja oppilassiirtoihin, joka on esitetty edelleen hankesuunnitelmassa (LIITE). **On otettava huomioon, että syntyvyyden ja muuttoliikenteen muutosten mukaiset vaihtelut tarkistetaan joka lukuvuoden osalta ja lasketaan tarkoituksenmukainen tilojen riittävyys väistötilatilanteessa. Suunnitelmiin saattaa tulla luokkien sijoituspaikan osalta sopeuttamismuutoksia. Oppilaiden sijoittaminen väistötiloihin ei vaikuta kuitenkaan kokonaissuunnitelmaan koulujen lakkauttamisen osalta.**

Oppilassiirrot etenevät alustavan suunnitelman mukaan vaiheittain:

Vuosi 2024:

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

Oppilasennusteen mukaan kunnassa on arviolta 516 oppilasta perusopetuksessa ja lukiolaisia 86.

Oppilaat siirretään WSP:n esittelemän alustavan suunnitelman mukaan väistötiloihin alkaen elokuussa 2024, kun Kirkonseudun koulun Iso Varis -rakennus puretaan. Kirkonseudun koulun pienet oppilaat kakkosluokkalaisiin asti sijoitetaan opiskelemaan Pakkalan koulurakennukseen. Tila on kalustettu oppilaiden ikäkauden mukaisesti ja merkittäviä lisäkustannuksia kalustuksesta ei ole odotettavissa. Samanaikaisesti Kirkonseudun koulun 3.–6.-luokkien oppilaat siirtyvät Yhteiskoulun oppilaiksi väistötila-ajaksi.

Tattaran koulussa on nykyisellään käytössä 1 huonekerros varsinaiseen opetukseen kolmen kerroksen sijaan. Rakennuksen kellaritila on suljettu ja ylimmässä kerroksessa vain satunnaista käyttöä. Vaiheessa 1 Tattaran koulu suljetaan ja oppilaat 3.-luokasta ylöspäin siirtyvät opiskelemaan Yhteiskouluun ja sitä nuoremmat Pakkalan koulutilaan.

Vuosi 2027:

Oppilasennusteen mukaan kunnassa on arviolta 456 oppilasta perusopetuksessa ja lukiolaisia 82.

Opiskelu uudessa koulurakennuksessa käynnistyy alustavan suunnitelman mukaisesti lukuvuoden 2027–2028 alussa. Yhteiskoulun ja lukion oppilaat siirtyvät uuteen koulurakennukseen ja Nakkilan yhteiskoulun koulurakennuksesta luovutaan.

Samaan ajankohtaan on tehty varaus Viikkalan koulun peruskorjaukselle. Asiasta päätetään myöhemmässä vaiheessa, mikäli saneeraus nähdään tarpeelliseksi. Koulurakennus on edelleen verrattain hyväkuntoinen. Ratkaistavaksi jää, ketkä opiskelevat tuolloin Viikkalan koulussa.

Hankesuunnitelmassa Viikkalan koulusta on tehty joustavan esi- ja alkuopetuksen yksikkö E-1 oppilaille. Mikäli rakennuksen saneeraukseen ei ryhdytä, koulu voi esimerkiksi jatkaa nykyiseen malliin palvelen 1.–6.-luokkien oppilaita kolmella yhdysluokalla.

Vuosi 2032

Oppilasennusteen mukaan kunnassa on arviolta 382 oppilasta perusopetuksessa ja lukiolaisia 72.

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

Pakkalan koulutilasta luovutaan. Oppilaat siirretään uuteen koulurakennukseen ja Viikkalan kouluun. Uudessa Yhtenäiskoulussa opiskelee 384 oppilasta.

Vuosi 2040:

Vuonna 2040 oppilasennusteen mukaan kaikki kunnan oppilaat ja opiskelijat 384 voidaan sijoittaa opiskelemaan uuteen kouluun ja muista koulurakennuksista luovutaan. Viikkalan koulusta luovutaan.

Esitetystä Tilastokeskuksen ennusteen mukaan tehdyssä laskelmassa on lisätty 5 % puskuria oppilasmääräennusteeseen, toisin sanoen luvut ovat korkeammat kuin syntyvyys. Puskuria ottaa huomioon muuttoliikkeen ja syntyvyyden muutokset. Lisäksi suunnitelmassa on väljästi esitetty Pakkalan ja Viikkalan koulutilojen käyttöaste oppilassiirroissa, tiloihin mahtuisi enemmän oppilaita.

Oppilaiden sijoitus tarkastetaan tarkoituksenmukaisuuden periaatteella lukuvuosittain, kun oppilasmäärä on vahvistettu. Tarkemmat tilavaraukset ja oppilaiden sijoitukset suunnitellaan yhteistyössä rehtoreiden ja opettajien kanssa. Kunnassa on joka lukuvuosi jonkin verran oppilaita, jotka muuttavat pois ja vastaavasti kuntaan muuttaa jonkin verran uusia perheitä.

Henkilöstösuunnitelma muutostilanteessa

Henkilöstösuunnitelmaa tehdään suhteessa lapsimäärään ja oppilasryhmille varataan tarvittavat opettajat. Eläköityvien opettajien määrää on selvitetty. Eläkeoikeutettuja opettajia on vastaava määrä suhteessa henkilöstötarpeeseen ja selvityksen mukaisesti henkilöstösuunnitelma näyttää henkilöstötarpeeseen nähden luonnollisen poistuman määrällisenä myötäilyinä.

Taloudelliset vaikutukset

Hankesuunnitelman liitteenä on rakennuksen kustannusarvio (LIITE 7). Hankkeen tavoitehinta-arvio Haahtelan hintaindeksin 98/1.23 kustannustasossa on (alv 0 %):

• rakennuttajan kustannukset	2 070 000 €
• rakennustekniset työt	10 822 000 €
• lvi-työt	2 331 000 €
• sähkötyöt	1 670 000 €

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

• erillishankinnat	349 000 €
• hankevaraukset	1 550 000 €
YHTEENSÄ	18 792 000 €

Kokouksessa esitellään tehtyjen selvitysten ja muiden oheismateriaalien lisäksi painelaskelmia kunnan taloudellisesta kantokyvystä sekä toteutusvaihtoehdoista. Selvityksissä nykyinen kouluverkko näyttäytyy kalliina ja rakennusten korjausvelka merkittävänä. Kunnan kantokyvyn kannalta on merkillepantavaa, että painelaskelmat on tehty edellyttäen, että vuosittaiset säästöt tulevat kouluverkon tiivistymisen eli lakkautusten kautta.

Hankkeen toteutusmuoto

Hankkeen eri toteutusmuotovaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia on selvitetty hankesuunnittelun yhteydessä vaikutuksesta kustannuksiin ja rahoitukseen. Vertailut toteutusmallit olivat seuraavat:

- rakentaminen kunnan taseeseen
- vuokramalli
- kiinteistöleasing.

Selvitysten vertailun yhteenvedona Nakkilan kunnan kannalta taloudellisesti ja tilaajan vaikutusmahdollisuuksiltaan parhaana vaihtoehtona toteutusmuodoista näyttäytyy kunnan omaan taseeseen rakentaminen jaettuna urakkamuotona. (LIITE 8)

Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava toteutusaikataulu on seuraava:

- hankesuunnitelman hyväksyminen maaliskuu – huhtikuu 2023
- suunnittelun kilpailuttaminen toukokuu – elokuu 2023
- toteutussuunnittelu lokakuu 2023 – syksy 2024
- koulun tyhjennys ja siirto väistötiloihin kesäkuu 2024
- purku-urakan kilpailuttaminen touko-kesäkuu 2024
- purkutyöt elokuu - marraskuu 2024
- rakentamisen valmistelu ja urakkakilpailu 12/2024–3/2025
- rakentaminen huhtikuu 2025 – kevät 2027
- vastaanotto kevät 2027
- varustaminen, kalustaminen ja tuuletus kesä 2027
- uusi koulu otetaan käyttöön syyslukukauden alussa 2027

Kunnan strategisia tavoitteita

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

Palveluverkon kehittämishanke ja uusi koulu toteuttavat kuntastrategiaa, erityisesti tavoitetta paras paikka perheen ja työn yhdistämiselle. Uusi koulu on kunnalle merkittävä vetovoimatekijä. Hankesuunnittelun osalta yritysvaikutukset ovat olleet vähäisiä. Vaikutukset ovat merkittävämpiä, kun tarkempi hankesuunnittelu ja rakentaminen käynnistyvät. Yritysvaikutusten vaikutukset heijastuvat myös Nakkilaan positiivisessa mielessä.

Kunnassa toimiville yrityksille on tärkeää, että kunta on kilpailukykyinen keskeisten palveluiden osalta myös tulevaisuudessakin. Nykyisten koulutilojen merkittävä korjausvelka saadaan uuden koulukeskuksen myötä käännettyä positiiviseksi vaikutukseksi.

Kunnanhallituksen asettaman kouluverkkotyöryhmän tavoitteena on ollut selvittää hankevaihtoehdot ja aikatauluttaa hankeprosessi. Lisäksi on selvitetty vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset kunnan talouteen ja rahoitukseen. Ohjausryhmä on toteuttanut sille asetetut tavoitteet ja saattanut hankesuunnitelman päätöksentekoon. Kokouksia ei enää pidetä tällä kokoonpanolla. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman, perustetaan mahdollisesti uusi ohjausryhmä.

Kouluverkkotyöryhmä on kokouksessaan 14.2.2023 päättänyt esittämään yksimielisesti tarkennettua hankesuunnitelmaa päätöksentekoon. Hankesuunnitelma kokonaisuudessaan esitellään sivistysvaliokunnan kokouksessa 28.2.2023 sekä teknisen valiokunnan kokouksessa 2.3.2023. Hankesuunnitelman liitteet ovat ohessa.

- Liite 1 Lapsivaikutusten arviointi
- Liite 2 Opettajien työpajojen tuotokset
- Liite 3 Asemapiirros
- Liite 4 Pohjakaaviot
- Liite 5 Tilaohjelma
- Liite 6 Julkisivut ja leikkaukset
- Liite 7 Perustamiskustannukset
- Liite 8 Vaihtoehtoiset toteutusmuodot
- Liite 9 Selvitys harrastetilojen tarpeesta
- Liite 10 Selvitys liikuntatilojen tarpeesta
- Liite 11 Oppilaiden ryhmätyöt
- Liite 12 Hiilijalanjälkilaskelma

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

Päätösehdotus Sivistysjohtaja esittää, että sivistysvaliokunta päättää hyväksyä ohjausryhmän esityksen mukaisesti:

- WSP Finland Oy:n laatiman uuden koulun hankesuunnitelman ja nykyisistä koulurakennuksista luopumisen aikataulun liitteineen
- uuden koulun toteuttamisen betonirunkoisena rakennuksena
- uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen
- kunta kilpailuttaa suunnittelijat ja mahdollisesti ohjaa itse hankkeen toteutussuunnittelua
- hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina

Edelleen valiokunta päättää, että:

- jatkosuunnittelun kilpailutuksen toteutus jaettua urakkamuotoa varten käynnistetään hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti valtuuston hyväksytyä hankesuunnitelman
- valiokunta lähettää päätöksensä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi

Päätös

Jäsen Sallinen jätti muutosehdotuksen esittelijän päätösehdotukseen. Jäsen Vettenranta kannatti muutosehdotusta. Sivistysvaliokunta päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen eli hyväksyä:

- WSP Finland Oy:n laatiman uuden kouluhankesuunnitelman ja nykyisistä koulurakennuksista luopumisen aikataulun liitteineen, kuitenkin niin, että rakennuksen asemapiirros, pohjakaaviot, julkisivut ja leikkaukset arvioidaan ja suunnitellaan uudelleen, mikä tapahtuu suunnittelu-urakan yhteydessä kunnan valvonnassa. Keskustelun kuluessa jäsen Männistö esitti, että ennen koulujen sulkemispäätöksiä valiokunta saa nähtäväkseen koulun käyttäjien arvioiman käyttökelpoisen suunnitelman oppilaiden sijoituspaikasta ja ryhmäkoosta. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Sivistysvaliokunta päätti myös, että:

- uusi koulu toteutetaan betonirunkoisena rakennuksena
- uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen.
- kunta kilpailuttaa suunnittelijat ja ohjaa hankkeen toteutussuunnittelua
- hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina

Edelleen valiokunta päätti, että

- jatkosuunnittelun kilpailutuksen toteutus jaettua urakkamuotoa

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

varten käynnistetään hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti valtuuston hyväksyttyä hankesuunnitelman - valiokunta lähettää päätöksensä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Jäsen Männistö jätti päätöksen ensimmäisestä osiosta eriävän mielipiteen.

Sivistysvaliokunta päätti, että tilaohjelma tarkennetaan viimeisen ohjausryhmän muistion mukaiseksi.

Täytäntöönpano kunnanhallitus, valtuusto

Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Riikka Kuusisto-Kajander
p. 040 7755 978, riikka.kuusisto-kajander@nakkila.fi

TekVal 02.03.2023 § 19
63/00.00.01.04/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 19.10.2020 § 137 asettaa työryhmän valmistelemaan kunnanhallitukselle tehtävää ehdotusta palveluverkon kouluverkko-osiosta. Työryhmän tavoitteena on ollut sivistystoimialan laatiman ja sivistysvaliokunnan hyväksymän hankkeen tarveselvityksen perusteella selvittää hankevaihtoehdot ja aikatauluttaa hankeprosessi. Eri kouluverkkovaihtoehtojen kustannusten lisäksi on selvitetty myös vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset kunnan talouden kantokykyyn ja hankkeen rahoitukseen. Työryhmän hyväksymänä on tekninen toimiala kilpailuttanut konsultin avustamaan ja laatimaan kouluverkon hankesuunnitelman. Konsultiksi valikoitui WSP Finland Oy teknisen valiokunnan päätöksellä 8.7.2021 § 45.

Kouluverkon suunnittelutyö on pitänyt sisällään välipäätökset valittavasta kouluverkkovaihtoehdosta. Nakkilan kunnan tekninen valiokunta (25.08.2022 § 65) ja sivistysvaliokunta (06.09.2022 § 87) ovat päättäneet esittää Nakkilan kouluverkkovaihtoehdoksi uuden yhtenäiskoulun rakentamista eli vaihtoehtoa VE1. Päätös perustuu vähenevään väestöön, oppilasmääriin, kunnan nykyisten rakennusten kuntoon ja kunnan taloudellisen tilan sekä investointien arviointiin. Päätös vaihtoehdosta pitää sisällään päätöksen taloudellisista reunaehdoista, valittavasta rakennuspaikasta,

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

olemassa olevien koulujen lakkautusaikataulusta, etenemisaikataulusta rakentamisen suhteen ja talouden kehityksestä. Päätös tarkoittaa myös asemakaavamuutosprosessin käynnistämistä mm. Kirkonseudun asuntolan osalta sekä purkamislupien hakemista Kirkonseudun kouluun ja sen asuntolaan.

Valiokuntien esitysten mukaisesti kouluverkkovaihtoehdot on käsitelty myös kunnanhallituksessa (12.09.2022 § 321) ja valtuustossa (26.09.2022 § 40), joissa niin ikään on päädytty ns. yhden koulun malliin eli uuden yhtenäiskoulun rakentamiseen. Valtuustossa on päätetty lisäksi, että uudesta yhtenäiskoulusta laadittavan hankesuunnitelman valmistuttua se esitellään valtuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi hallintosäännön mukaisesti.

Viime syksystä lähtien työryhmä on valmistellut kunnanvaltuuston valitseman kouluverkkovaihtoehdon eli uuden koulukeskuksen hankesuunnitelmaa päätöksentekoon. Kokouksia työryhmä on tähän mennessä ehtinyt pitämään jo 10 kpl. Prosessi on ollut vahvasti osallistava: opettajat ovat kirjanneet tilatoiveitaan tilaohjelmaan, oppilaat ovat suunnitelleet unelmiensa koulua. Oppilaiden ryhmätyöt ovat olleet Liikuntakeskuksella kuntalaisten tutustuttavissa. Sivistystoimessa on lisäksi toteutettu lapsivaikutusten arviointi, jossa oppilaiden vastausprosentti oli huikeat 88%. Uuden koulukeskuksen tarpeiden ja tilojen ideointia on suoritettu myös opettajille järjestetyn VESO-päivän yhteydessä viime lokakuussa, jolloin järjestettiin työpaja aiheesta. Kuntalaisten mielipiteitä kouluverkkokoasioihin kyseltiin jo aiemmin, vuoden 2021 puolella liikuntakeskuksella pidetyssä kuntalaistilaisuudessa. Lisäksi hankesuunnitteluprosessi aloitettiin perustietojen / aineistojen keräyksellä sekä suoritettiin kaikilla Nakkilan kouluilla kiinteistökatselmuksella teknisen henkilöstön kanssa ja ns. käyttäjäkävelyt opetushenkilöstön ja oppilaiden kanssa. Sivistystoimen ja teknisen toimen yhteistyönä on selvitetty lisäksi uuden koulun liikunta- ja harrastetilojen tarpeita. WSP Finland Oy on laatinut ehdotussuunnitelmat uuden koulukeskuksen asema-, pohja- ja julkisivupiirustuksista sekä laatinut hankkeelle mm. tilaohjelman ja kustannusarvion.

Uuden koulurakennuksen laajuuteen, laatuun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on esitetty laaditussa hankesuunnitelmassa ja sen liiteasiakirjoissa. Esityslistan oheismateriaalina on hankesuunnitelma ja sen liitteet 1-8. Hankesuunnitelma kokonaisuudessaan esitellään valiokunnan kokouksessa. Lisäksi esityslistan oheismateriaalina on Selvitys harrastetilojen tarpeesta (oheismateriaali 11) ja Selvitys liikuntatilojen tarpeesta (oheismateriaali 12).

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

Yleistä hankesuunnitelmasta

Nakkilan uuden koulun tavoitteena on yhdistää luokanopettaja ja aineopettaja -järjestelmien vahvuudet ja parantaa oppilaan saamaa opetuksen laatua sekä koulun mahdollisuuksia oppilaan oppimisen tukemiseen. Tavoitteena on madaltaa nykyisiä nivelvaiheita, siirtymiä alakoulusta yläkouluun ja mahdollistaa parempi tuen saanti sitä tarvitseville oppilaille. Uusi koulu mahdollistaa sujuvan siirtymisen nykyisestä kouluverkosta uuteen yhden yhtenäiskoulu ja lukio koulun malliin.

Rakennuspaikka

Uuden koulun rakentamispaikka on korttelissa 83, tontilla 2, osoitteessa Kirkkokatu 22, 29250 Nakkila. Tontin pinta-ala on 14 093 m² ja e-luku 0,2. Nykyisellä Y- tontilla ei ole riittävästi rakennusoikeutta. Samassa korttelissa oleva, AK – tontti 2 pinta alaltaan 4 018 m², liitetään koulun tonttiin. Tämä edellyttää asemakaavaan muutosta, joka on jo kunnassa käynnistetty.

Nykyinen Y- tontilla oleva Kirkonseudun alakoulu ja viereisellä tontilla Y – tontilla oleva asuntolarakennus on tarkoitus purkaa uuden koulukeskuksen tieltä.

Koulurakennus

Nakkilan uusi koulu mitoitetaan noin 384 oppilaalle ikäluokille 0-9 ja lukio. Uuden koulun valmistuessa 2027 kouluun sijoittuvat ikäluokat 3-9 ja lukio.

Vuodesta 2032 kouluun sijoittuu myös nuorempia oppilaita ja vuodesta 2040 eteenpäin koulu toimii alueen ainoana kouluna. Tilojen suunnittelussa on huomioitu tilatarpeet aina esikouluikäisistä lukiolaisiin saakka.

Rakennuksen koko tulisi olemaan n. 4980 htm² ja 5730 brm². Rakennuksesta on tarkoitus tehdä kaksikerroksinen, lukuun ottamatta IV-konehuonetta, joka sijoitettaisiin kolmanteen kerrokseen.

Rakentamiselle asetetut tavoitteet

Rakentamiselle on asetettu korkeatasoisen julkisen palvelurakennuksen laadulliset tavoitteet. Suunnittelussa tulnaisiin

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

noudattamaan RT-korttien ohjeita (Perusopetuksen tilat) ja Oph:n ohjeita nykykäytäntöihin soveltuvin osin.

Suunnittelun luokkavaatimukset:

- Materiaali- ja komponenttivaatimus luokka M1
- Sisäilmastoluokka S2
- Rakennustöiden puhtausluokka P1
- Lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka RF2 (keittiö RF1)
- Energiatehokkuuden käyttötarkoitukseluokka 6
- Energiatehokkuuden tavoite B (A)
- Ilmavuotoluku < 1,0
- Akustinen luokitus soveltuvin osin luokka A

Rakennuksen runkojärjestelmä ja rakennusmateriaali

Teknisesti parhaiten koulun runkojärjestelmäksi soveltuu betonirakenteinen pilari-palkkirakenne, massiivibetonirakenteet sekä näiden eri yhdistelmät. Välipohjarakenteina voidaan käyttää paikallavalettuja laattoja tai elementtirakenteita kuten esim. ontelolaattoja tai TT-laattoja. Betonielementtien käyttäminen mahdollistaa pitkät jännevälit ja hyvän palo- ja ääneneristyksen. Rakennesuunnittelussa betonirakentamiseen löytyy myös paremmin Suomessa suunnitteluosaamista, verrattuna esim. puurakennesuunnitteluun.

Vaihtoehtoisesti rakennus voidaan toteuttaa hybridirakenteisena, jossa käytetään betonirakenteisia pilari-palkkirakenteita, betonisia laattoja sekä esim. puurakenteisia ulkoseinäratkaisuja joko massiivihirsiä tai ristiin liimattuja massiivipuulevyjä (CLT).

Koulurakennus on mahdollista toteuttaa myös muilla runkomateriaaleilla, kuten kokonaan puurakenteisena, mutta se tuo mukanaan merkittäviä lisäkustannuksia mm. paloteknisistä yms. syistä.

Rakennuksen runkomateriaaleja on selvitetty hankesuunnittelun yhteydessä myös hiilijalanjäljen näkövinkkelistä. Hankesuunnittelussa on ollut mukana Suomen Metsäkeskus, joka on laatinut kouluhankkeen elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmat. Laskelmissa vertailtiin kahden rakentamisjärjestelmän elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmia toisiinsa:

Vaihtoehto 1.

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

Kantamattomista betonisandwich-elementeistä koostuva julkisivu, jossa kantavina rakenteina toimivat betonirakenteiset pilari-palkkirakenteet.

Vaihtoehto 2.

Painumattomista lamellihirsistä koostuva kantamaton julkisivu, jossa kantavina rakenteina toimivat betonirakenteiset pilari-palkkirakenteet.

Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että Nakkilan koulurakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on betonisandwich-elementillä 13,78 kgCO₂e/m²netto/vuodessa ja lamellihirrellä 14,74 kgCO₂e/m²netto/vuodessa. Nakkilan kouluhankkeen elinkaaren hiilijalanjäljestä tehty arviointi kokonaisuudessaan esitellään valiokunnan kokouksessa ja se on esityslistan oheismateriaalina 13.

Rakennuksen perustamistapa

Rakennuksen perustamistapa selviää varmuudella vasta hankkeen seuraavassa vaiheessa eli toteutussuunnitteluvaiheessa. Kairausten perusteella maaperän pintaosissa on täyttömaita, jotka tulee poistaa rakennuksen alueelta. Täyttömaiden alla on silttinen kuivakuorikerros paksuudeltaan noin 800 mm. Uuden rakennuksen voi perustaa kuivakuorikerroksen varaan, jos rakennus on kaksikerroksinen ja ilman kellarikerrosta. Mikäli rakennukseen tehdään kellarikerros tai perustaminen, joudutaan tekemään kuivakuorikerroksen alapuolelle, tulee uusi rakennus perustaa kantavien tukipaalujen varaan. Rakennuksen alapohja voidaan tehdä em. kriteerein maanvaraisena. Mikäli rakennus perustetaan tukipaalujen varaan, tehdään alapohja kantavana rakenteena.

Rakennuksen lämmitysmuoto

Rakennuksen pääasiallinen lämmitysmuoto tulisi olemaan kaukolämpö ja rakennus varustettaisiin vesikiertoisella patteri- ja/tai lattialämmitysverkostolla.

Kustannusarvio

Hankesuunnitelman liitteenä on hankkeen perustamiskustannusten yhteenveto. Hankkeen perustamiskustannukset pääryhmittäin (oheismateriaali 14) ja Laskentamuistio (oheismateriaali 15) on

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

esityslistan oheismateriaalina. Hankkeen tavoitehinta-arvio Haahtelan hintaindeksin 98/1.23 kustannustasossa on (alv 0 %):

• rakennuttajan kustannukset	2 070 000 €
• rakennustekniset työt	10 822 000 €
• lvi-työt	2 331 000 €
• sähkötyöt	1 670 000 €
• erillishankinnat	349 000 €
• hankevaraukset	1 550 000 €
YHTEENSÄ	18 792 000 €

Selvityksissä nykyinen kouluverkko näyttäyty kalliina ja rakennusten korjausvelka merkittävänä. Kunnan kantokyvyn kannalta on merkillepantavaa, että painelaskelmat on tehty edellyttäen, että vuosittaiset säästöt tulevat kouluverkon tiivistymisen eli lakkautusten kautta. Uuden koulun aloittaessa toimintansa, vanhat koulutilat jäävät siis asteittain tarpeettomaksi ja niistä luovutaan. Jo nyt koulutiloja on tyhjillään ja toimintaa on jouduttu uudelleenjärjestelemään alenevassa oppilasmääräkehityksessä.

Hankkeen toteutusmuoto

Hankkeen eri toteutusmuotovaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia on selvitetty hankesuunnittelun yhteydessä. Kunta on lisäksi teettänyt Inspira Oy:llä erillisen selvityksen eri toteutusmuotojen vaikutuksesta hankkeen kustannuksiin ja rahoitukseen. Vertailut toteutusmallit olivat seuraavat:

- rakentaminen kunnan taseeseen
- vuokramalli
- leasingmalli
- elinkaarimalli.

Yhteenveto em. selvityksistä voidaan todeta, että Nakkilan kunnan kannalta taloudellisesti ja tilaajan vaikutusmahdollisuuksiltaan paras vaihtoehto toteutusmuodoista on kunnan omaan taseeseen rakentaminen jaettuna urakkamuotona.

Hankkeen aikataulu

Alustava toteutusaikataulu:

- hankesuunnitelman hyväksyminen maaliskuu - huhtikuu 2023
- suunnittelun kilpailuttaminen toukokuu – elokuu 2023
- toteutussuunnittelu lokakuu 2023 – syksy 2024

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

- koulun tyhjennys ja siirto väistöön kesäkuu 2024
- purku-urakan kilpailuttaminen touko-kesäkuu 2024
- purkutyöt elokuu – marraskuu 2024
- rakentamisen valmistelu ja urakkakilpailu joulukuu 2024 – maaliskuu 2025
- rakentaminen huhtikuu 2025 – kevät 2027
- vastaanotto kevät 2027
- varustaminen, kalustaminen ja tuuletus kesä 2027
- uusi koulu otetaan käyttöön syyslukukaudeksi 2027

Kouluverkkotyöryhmän toiminta:

Kunnanhallituksen asettaman kouluverkkotyöryhmän tavoitteena on ollut selvittää hankevaihtoehdot ja aikatauluttaa hankeprosessi. Lisäksi on selvitetty vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset kunnan talouteen ja rahoitukseen. Ohjausryhmä on toteuttanut sille asetetut tavoitteet ja saattanut hankesuunnitelman päätöksentekoon. Kokouksia ei enää pidetä tällä kokoonpanolla. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman, perustetaan mahdollisesti uusi ohjausryhmä.

Kouluverkkotyöryhmä on kokouksessaan 14.2.2023 päättänyt esittämään hyväksyttäväksi yksimielisesti valmistunutta hankesuunnitelmaa päätöksentekoon. Hankesuunnitelma esitellään sivistysvaliokunnan kokouksessa 28.2.2023 sekä teknisen valiokunnan kokouksessa 2.3.2023.

Yritysvaikutusten arviointi: Hankkeella toteutuessaan tulee olemaan positiivisia yritysvaikutuksia niin paikallisesti kuin seutukunnallisestikin. Toteutussuunnitteluvaiheessa vaikutukset kohdistuvat lähinnä suunnittelutoimistoihin mutta rakentamisvaiheessa hanke työllistää laaja-alaisesti rakennusaineteollisuutta sekä rakentamiseen liittyviä yrityksiä eri sektoreilta. Myös paikallisesti yritysvaikutukset toteutusvaiheessa voivat olla merkittäviä.

Hankkeen vaikutus Nakkilan kunnan strategian kannalta:

Hankkeella toteutuessaan on vaikutusta kaikkiin strategian pääkohtiin. Hanke luo mahdollisuuden hyvän ja luovan maankäytön toteutukseen ja sitä kautta Arantilan puiston kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Uusi koulukeskus tukee ja antaa kehitysmahdollisuudet järjestöjen ja yhdistysten toiminnalle sekä parantaa perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointia sekä yhteistyötä.

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä ohjausryhmän esityksen mukaisesti:

- WSP Finland Oy:n laatiman uuden koulun hankesuunnitelman liitteineen
- uuden koulun toteuttamisen betonirunkoisena rakennuksena betoniulkoseinäelementein
- uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen
- kunta kilpailuttaa suunnittelijat ja mahdollisesti ohjaa itse hankkeen toteutussuunnittelua
- hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina.

Edelleen valiokunta päättää, että jatkosuunnittelun kilpailutuksen toteutus jaettua urakkamuotoa varten käynnistetään hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti valtuuston hyväksytyä hankesuunnitelman. Samalla valiokunta lähettää päätöksensä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Keskustelun jälkeen tekninen johtaja teki muutetun päätösehdotuksen ja lisäsi päätösehdotukseensa vielä seuraavan kohdan

- puun käytön mahdollisuutta rakennuksen sisätiloissa selvitetään toteutussuunnitteluvaiheessa.

Valiokunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela ja vs. hallintojohtaja Markus Ojakoski poistuivat kokouksesta klo 19.50.

Täytäntöönpano kunnanhallitus, valtuusto

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh. 044 747 5890
harri.kukkula@nakkila.f

Kh 20.03.2023 § 57

Valmistelija Hallintojohtaja Markus Ojakoski, p, 044 747 5808

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

Hankesuunnitelmassa hyväksyttäisiin uudisrakennuksen laajuus ja sitä koskevia laatuvaatimuksia. Hankesuunnitelman hyväksyminen tarkoittaisi jatkosuunnittelulle asetettavia reunaehtoja, ei kuitenkaan sitä, että uudisrakennus olisi täsmällisesti hankesuunnitelmassa esitetyn mukainen.

Hankesuunnitelmassa hyväksytään myös hankkeen taloudelliset reunaehdot. Rakennuksen toteutuminen suunniteltua kalliimpana tai uhka siitä edellyttäisivät uutta käsittelyä kunnanvaltuustossa. Käytettävissä olevia määrärahoja rajoittaa myös kunnan talousarvio- ja suunnitelma.

Hankesuunnitelmaa vastaavalla tavalla hyväksyttäisiin suunnitelman liitteet:

- 1) Tilaohjelma (liite 5)
- 2) Asemapiirros (liite 3)
- 3) Pohjakaaviot (liite 4)
- 4) Julkisivu-, leikkaus- ja perspektiivikuvat (liite 6)
- 5) Perustamiskustannusasiakirja (liite 7)

Tarkoitus on, että WSP Finland Oy:n laatima uuden koulun hankesuunnitelma liitteineen hyväksyttäisiin uuden koulun toteuttamista ohjaaviksi asiakirjoiksi. Poikkeamat näiden asiakirjojen asettamista reunaehdoista tulee käsitellä kunnan päätöksentekoa koskevien normaalien käytäntöjen mukaisesti. Sivistysvaliokunnan päätöksen mukaisesti rakennuksen asemapiirros, pohjakaaviot, julkisivut ja leikkaukset arvioidaan ja suunnitellaan uudelleen. Tämä tapahtuu suunnittelu-urakan yhteydessä kunnan valvonnassa. Teknisen valiokunnan päätöksen mukaisesti puun käytön mahdollisuutta rakennuksen sisätiloissa selvitetään toteutussuunnitteluvaiheessa.

Hankesuunnitelman kohdassa 6.2.2. on rakennusmateriaalivaihtoehdot, joista ehdotetaan valittavaksi rakennuksen toteuttaminen betonirunkoisena rakennuksena betoniulkoseinäelementein.

Hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyttäisiin myös hankkeen alustava aikataulu ja sen mukaiset toimet, kuten suunnittelijoiden kilpailuttaminen.

Hankesuunnitelmaa ja sen muotoutumista sekä tulevaa suunnittelua ohjaavat myös tarvekartoitukset, joita on kuvattu liitteissä 1, 2, 9, 10,

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

11 ja 13. Liitteessä 13 kuvataan toiveita ja niiden huomiointia hankesuunnitelmassa. Liitettä hyödynnettäisiin jatkosuunnitteluvaiheissa.

Vaihtoehtoiseksi käsitettyjä toteutusmuotoja sekä hiilijalanjälkeä käsitellään liitteissä 8 ja 15 sekä 12.

Hankkeen merkitys kunnan talouden kannalta esitetään liitteessä 14. Hanke tarjoaa huomattavasti matalammat kouluverkon kustannukset oppilasmäärän ja ylläpidettävän kiinteistömäärän määrän sekä tarvittavan henkilökunnan määrän optimoituessa. Optimointi edellyttää kouluverkon muutoksia. Lisäkustannuksia puolestaan aiheutuu korkomenojen kasvusta. Poistojen määrä kasvaa merkittävästi. Liitteessä 14 ei huomioida sitä, että ilman uudisrakentamista koulukiinteistöjen korvausvelka kasvaa merkittävästi ja edellyttää myös investointeja tulevaisuudessa.

Hankkeen henkilöstövaikutuksia on käsitelty henkilöstötoimikunnassa vuosina 2022 ja 2023 kolme kertaa. Kunnanvaltuuston valtuustoseminaarissa 16.3. on edelleen käyty läpi WSP:n, Inspiran, ja FCG:n toimesta hankesuunnitelmaa, rahoitus- ja toteutusvaihtoehtoja sekä kunnan kantokykyä investoinnin suhteen.

Valtuustoseminaarissa käsiteltiin myös opettajaryhmän jättämää 15.3. allekirjoitettua kirjelmää. Tarkoitus on, että kunnanhallitus päättäisi rakennuksen käyttäjien kuulemisen menettelyistä hankkeen seuraavia vaiheita varten.

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen käynnistettäisiin ns. toteutussuunnitteluvaihe, jossa laaditaan yksityiskohtaiset rakentamissuunnitelmat koulurakennuksesta. Tekninen valiokunta on päättänyt kokouksessaan 2.3.2023 suunnittelijoiden kilpailutuksen hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti, mikäli hankesuunnitelma tulee hyväksytyä. Suunnittelun kilpailutusasiakirjojen laadinta käynnistettäisiin huhtikuun 2023 alussa. Suunnittelutarjoukset on tarkoitus pyytää seuraavista osakokonaisuuksista:

- Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
 - arkkitehtisuunnittelu
 - pääsuunnittelu
 - akustiikkasuunnittelu
 - pihasuunnittelu
 - tietomallikoordinointi
- Rakenne- ja geosuunnittelu
- LVIAJ-suunnittelu

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

- lämmitys-, vesi- ja viemärintijärjestelmien suunnittelu
- ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu
- rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelu
- jäähdytysjärjestelmien suunnittelu
- Sähkösuunnittelu

Perusopetuksen ja lukion ylläpito ovat ylivoimaisesti laajin kunnan tehtävistä sosiaali- ja terveystoimen tehtävien siirryttyä lähes kokonaan hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Tilojen käytettävyys ja kunto ovat tekijöitä, joilla kunta voi merkittävästi parantaa palvelujaan. Nakkilan harrastusmahdollisuudet ja lapsiperheen arjen helppous ovat ja voivat olla kunnan vahvuuksia ja strategian mukaisesti perheiden hyvinvointia edistävä asia.

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

1) hyväksyy WSP Finland Oy:n laatiman uuden koulun hankesuunnitelman liitteineen uuden koulun toteuttamista ohjaaviksi asiakirjoiksi ja taloudelliset reunaehdot määrääviksi asiakirjoiksi sekä päättää, että toteutussuunnittelun valmisteluun ja sen jatkovaiheisiin ryhdytään, kun hankesuunnitelma on hyväksytty.

2) päättää, että nykyiseen kouluverkkoon kuuluvia kouluja lakkautetaan vähintään hankesuunnitelman kohdan 1.1. mukaisesti. Väistötiloihin siirtymiset toteutettaisiin todellisen tarpeen ja vuosittaisen seurannan mukaan välttämättä tarpeettomia oppilassiirtoja.

3) hyväksyy uudisrakennuksen toteuttamisen betonirunkoisena rakennuksena betoniulkoseinäelementein.

4) hyväksyy, että uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen.

5) edellyttää, että kunnanhallitus tekee päätöksen hankkeen ohjauksesta ja käyttäjien huomioimisesta hankesuunnittelun jälkeisessä toteutussuunnitteluvaiheessa.

6) päättää, että hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina.

Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto:

1) hyväksyy WSP Finland Oy:n laatiman uuden koulun

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

hankesuunnitelman liitteineen uuden koulun toteuttamista ohjaaviksi asiakirjoiksi ja taloudelliset reunaehdot määrääviksi asiakirjoiksi sekä päättää, että toteutussuunnittelun valmisteluun ja sen jatkovaiheisiin ryhdytään, kun hankesuunnitelma on hyväksytty.

Tilaohjelmaa täydennetään tarvittavien tilojen osalta. Täydennys tehdään kokonaispinta-alaa kasvattamatta.

Taloudellisten reunaehtojen muuttuessa hanke tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi uudelleen.

2) päättää, että nykyiseen kouluverkkoon kuuluvia kouluja lakkautetaan vähintään hankesuunnitelman kohdan 1.1. mukaisesti. Väistötiloihin siirtymiset toteutettaisiin todellisen tarpeen ja vuosittaisen seurannan mukaan välttäen tarpeettomia oppilassiirtoja.

3) hyväksyy uudisrakennuksen toteuttamisen betonirunkoisena rakennuksena.

4) hyväksyy, että uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen.

5) edellyttää, että kunnanhallitus tekee päätöksen hankkeen ohjauksesta ja käyttäjien huomioimisesta hankesuunnittelun jälkeisessä toteutussuunnitteluvaiheessa. Hankkeen ohjausryhmään otetaan henkilöstön edustaja lukiosta tai yläluokilta, henkilöstön edustaja alaluokilta sekä muun henkilöstön edustaja. Muun ohjausryhmän päättää kunnanhallitus.

6) päättää, että hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina.

Täytäntöönpano valtuusto

KV 03.04.2023 § 13
99/00.00.01.04/2021

Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus Nakkilan kunnanvaltuusto:

1) hyväksyy WSP Finland Oy:n laatiman uuden koulun hankesuunnitelman liitteineen uuden koulun toteuttamista ohjaaviksi asiakirjoiksi ja taloudelliset reunaehdot määrääviksi asiakirjoiksi sekä päättää, että toteutussuunnittelun valmisteluun ja sen jatkovaiheisiin

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

ryhdytään, kun hankesuunnitelma on hyväksytty. Tilaohjelmaa täydennetään tarvittavien tilojen osalta. Täydennys tehdään kokonaispinta-alaa kasvattamatta.

Taloudellisten reunaehtojen muuttuessa hanke tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi uudelleen.

2) päättää, että nykyiseen kouluverkkoon kuuluvia kouluja lakkautetaan vähintään hankesuunnitelman kohdan 1.1. mukaisesti. Väistötiloihin siirtymiset toteutettaisiin todellisen tarpeen ja vuosittaisen seurannan mukaan välttäen tarpeettomia oppilassiirtoja.

3) hyväksyy uudisrakennuksen toteuttamisen betonirunkoisena rakennuksena.

4) hyväksyy, että uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen.

5) edellyttää, että kunnanhallitus tekee päätöksen hankkeen ohjauksesta ja käyttäjien huomioimisesta hankesuunnittelun jälkeisessä toteutussuunnitteluvaiheessa. Hankkeen ohjausryhmään otetaan henkilöstön edustaja lukiosta tai yläluokilta, henkilöstön edustaja alaluokilta sekä muun henkilöstön edustaja. Muun ohjausryhmän päättää kunnanhallitus.

6) päättää, että hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina.

Päätös

Keskustelun kuluessa Mervi Naski ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Terhi Männistö kannatti ehdotusta.

Päätettyään keskustelun, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava ja kannatettu ehdotus. Suoritettussa kättennostoäänestyksessä Mervi Naskin pohjaehdotusta kannattivat Pentti Heinänen, Kari Sulonen, Ilmo Myllymaa, Terhi Männistö, Mervi Naski, Teemu Peippo, Heli Kujanpää, Leena Reikko, Tuula Vepsäläinen, Mervi Viinämäki ja Jarmo Virtanen. Kunnanhallituksen pohjaehdotusta kannattivat Harri Aalto, Kelpo Ahola, Jarno Aho, Eetu Bragge, Aleksi Bärlund, Vilho Hakala, Mika Isoniemi, Sari Kalliokorpi, Kari-Pekka Kankeri, Jari Koski, Martti Lintikko, Heli Lukka, Keijo Mäkilä, Marko Nieminen, Satu Lankinen, Erik Sallinen, Kauko Tuliniemi, ja Taija Vetteranta.

Puheenjohtaja totesi, että äänestystulos oli 18 - 11 ja päätökseksi oli

Kunnanhallitus	§ 321	12.09.2022
Valtuusto	§ 40	26.09.2022
Sivistysvaliokunta	§ 16	28.02.2023
Kunnanhallitus	§ 57	20.03.2023
Valtuusto	§ 13	03.04.2023

tullut kunnanhallituksen pohjaehdotus.

Mervi Naski jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

Nakkilan kunnan yhdistysohjelma

Kh 13.03.2023 § 47

Valmistelija

Hyvinvointikoordinaattori Sari Ketola, p. 044 747 5914

Nakkilan kunta on aloittanut Nakkilan kunnan yhdistysohjelman laatimisen syksyllä vuonna 2021 yhteistyössä Satakylät Ry:n kanssa. Yhdistysohjelman laadinnan yhteydessä on kuultu paikallisia kolmannen sektorin toimijoita kyselyin sekä yhdistyksille järjestettävien yhdistysiltojen yhteydessä. Ohjelman tekemiseen on osallistunut kaikkiaan 27 yhdistyksen edustajaa. Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ovat arvioitu ja tarkennettu luottamushenkilöille tehdyllä kyselyllä syksyllä 2022.

Yhdistysohjelman tarkoituksena on tarkastella yhdistyskentän nykytilaa ja toimintatapoja sekä määritellä tavoitteet ja toimenpiteet tulevalla toiminnalla. Ohjelmassa on esitelty konkreettiset toimenpiteet tuleville vuosille sekä yhdistysten välisen että kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi. Yhdistysohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista arvioidaan vuosittain yhdistysiltojen yhteydessä sekä tarpeen mukaan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus

Kunnahallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan yhdistysohjelman ja esittää valtuustolle, että se merkitsee ohjelman tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

valtuusto

KV 03.04.2023 § 14
72/00.04.02/2023

Esityslistan liitteenä on yhdistysohjelma.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee yhdistysohjelman tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

KV 03.04.2023 § 15

Valmistelija

Hallintosihteeri Elina Lehtonen, p. 044 747 5811

1. Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 13.3.2023 § 49
Vanhusneuvoston toimintakertomus 2022 ja toimintasuunnitelma 2023. Liite.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee tietoonsa saatetuiksi ilmoitusasiat.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 11, § 12, § 14, § 15

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 13**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomais

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2414
Puhelinnumero: 029 564 2410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Lisätietoja

Vahingonkorvausasia. *Kunnan toimivaltaisen viranomaisen vahingonkorvausvaatimukseen antama päätös on kannanotto kunnan korvausvelvollisuuteen. Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen kysymystä kunnan vahingonkorvausvelvollisuudesta. Tämän päätöksen mahdolliset erimielisyydet yksityisoikeudellisessa korvausasiassa ratkaistaan käräjäoikeudessa. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta Ulvilan kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee toimittaa yksityisoikeudellinen haastehakemus Satakunnan käräjäoikeuden käsiteltäväksi sillä tavoin kuin vastapuoli riita-asiassa haastetaan (oikeudenkäymiskaari 4/1734, muutos 1052/1991).*

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 1 momentin mukaan kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään.

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.